



## ***Veckefjärdens GC Bankkommittén (BK)***

### ***Mötesanteckningar***

26 juni 2026 kl. 13.30 – 14.45 Veckefjärdens GC

#### **1. Mötets öppnande**

Anders inledde mötet.

#### **2. Närvarande**

Mikael Nordin, Tomas Eriksén, Oscar Hållberg, Anders Lindgren, Robert Svensson och Jens Kristofersson.

Ej närvarande: Christian Mattfolk och Mats Nytorp.

#### **3. Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.



**4. Aktiva frågor se "Veckefjärdens GC BK Tidsplan" version 26. Juni 2026 längre ned samt se även "Historik från BK-möten" sist i protokollet.**

"Veckefjärdens GC BK Tidsplan" & "Historik från BK-möten" se längre ned.

**Nya ärenden och förslag/information från medlemmar till BK**

~~Överstrukna förslag~~ = Godkänt/klart, till tidsplanen eller avslogs & varför.

Ev. tas bort och placerad under historik se sista sidan.

Vi pratade igenom de förslag som inkommit under våren. Och efter mötet är BK brevlådan tom och vi önskar få fler bra förslag från våra medlemmar.

**5. Information från TvAB om banan (Mikael och Tomas)**

- a) Fortsätter med robotklippare på hålen nedanför shopen, planerar för klippning av ruff på hål 9, 16, 17 och 18. Uppstart 6 -7 juli 2026.
- b) Förbättring av utslagsplatser på rangen är klart. Funderingar på att "slå fast" mattorna.
- c) Cykelparkeringen fortsätter arbetet med, att bl.a. placera ut cykelhållare.
- d) Till hösten planeras det för att man kommer ta ned större träd från hål 6.
- e) Man asfalterar vid rangehuset.
- f) Pratade om önskemål att ändra spelordning för hålen, med start från hål 10. Förslaget kommer ev. att provas på KM 2026. Förslaget kom från Tomas E.
- g) Man har utfört ett arbete sista veckorna med att få greenerna "mjukare.



## 6. Övrigt

- a) Vi pratade fortsatt om hur vi kan hjälpa TvAB med att få banan mer öppen, att se över områden för TvAB att ta ned träd och öppna upp. BK med Jens och Robert fortsätter med TvAB och vi önskar få ta del av TvAB planerad skiss innan höstens arbete påbörjas, med nedtagning av träd m.m.
- b) Rangeprojektet som Robert håller i: Önskar att man tar ett större grepp om själva området. Planer är att sätta ut flaggor på rangen att sikta mot.
- c) Skyltprojektet utför Jens tillsammans med TvAB (Micke).  
Kommer ses över och förbättras, görs "finare" & enhetligt över hela banan. Jens gav Mikael förslag på hur. Visade exempel från Storsjöbygdens GK. Kostnadsförslag tas fram av Jens.
- d) Slyprojektet är Robert och Jens involverad i, med TvAB (Oscar & Tomas).  
Att bl.a. se över att det blir bättre översikt framåt från utslagsplatserna för vissa tee.
- e) Pratade om att "flytta" kiosken till "jordkällaren", fixa iordning den på det stället.
- f) Pratade om att flytta upp kiosken på hål 6/16 lite längre upp mot hål 16.  
Blir en för stor kostnad att flytta, men blir då en bättre placering.
- g) Att köpa in bra cykelställ. Jens tittar vidare på det, med bl.a. val och kostnadsförslag. Tomas gav förslag på hur man kunde göra det bra på cykelparkeringen.
- h) Jens har förslag om rangen och restaurangen. Ger en bättre ekonomi för de "båda". Intressant diskussion om det.



## 7. Mötets avslutande

Anders förklarade mötet avslutat.

Nytt möte: Återkommer om datum.

Vid tangentbordet Anders.

Bankkommittén

Ordförande:

Anders Lindgren 072-741 44 71 [anders.m.lindgren@telia.com](mailto:anders.m.lindgren@telia.com)

Medlemmar:

Christian Mattfolk 070-311 46 72 [christian@veckefjarden.com](mailto:christian@veckefjarden.com)

Mats Nytorp 070-541 80 32 [m.nytorp@gmail.com](mailto:m.nytorp@gmail.com)

Robert Svensson 070-327 64 42 [robca09@gmail.com](mailto:robca09@gmail.com)

Jens Kristofersson [krutof10@gmail.com](mailto:krutof10@gmail.com)

Thomas Eriksén 070-655 33 88 [tomas@veckefjarden.com](mailto:tomas@veckefjarden.com)

Oscar Hållberg 070-274 70 62 [oscar@veckefjarden.com](mailto:oscar@veckefjarden.com)

Adjungerande: Mikael Nordin 076-806 17 00 [mikael@veckefjarden.com](mailto:mikael@veckefjarden.com)



Veckefjärdens GC BK Tidsplan.

## VECKEFJÄRDENS GC BK TIDSPLAN

### Version 26. Juni 2026

### Planerade åtgärder ej tidsatta

| Problem | Var | Ansvarig | Vad | Förslag på när |
|---------|-----|----------|-----|----------------|
|---------|-----|----------|-----|----------------|

### Åtgärdas 2026

| Problem                                                              | Var                                        | Ansvarig    | Vad                                                                                               | När & noteringar                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Många träd skymmer mot fjärden                                       | Hål 6 - 18                                 | TvAB/Tomas  | Ta ned träd. Ett projekt för detta pågår från TvAB och VfGC                                       | TvAB planerar och utför. Robert och Jens deltar. Större arbete senare tillfälle |
| Vilken vision har klubben VfGC och ägaren TvAB om banan i framtiden? |                                            | TvAB / VfGC | BK/VfGC blir gärna delaktig i att samarbeta med TvAB investeringsplan och långtidsplan/Masterplan | Pågår. Se dokument "BK funderingar och förslag till TvAB"                       |
| Skymd sikt vid utslag. Sly tas bort. Säkerhetsrisk.                  | #18, #6 och vägen mellan #7 till #8 tee 48 | TvAB/Tomas  | #18 höger tee 48 mot#17. #6 tee 61. Vägen #7 till #8 tee 48. #16 vä. sida. #9 mot #18             | TvAB planerar och utför detta med BK (Jens K)                                   |
| Vart finns dricksvatten?                                             | Hål 1 och 10                               | TvAB/Mikael | Skylt att det är dricksvatten                                                                     | Projekt startat med BK (Jens K)                                                 |



|                                                            |                                          |                |                                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fattas bättre next och informations /varnings tee skyltar. | Hela banan<br>Se bl.a. hål 1, 16 och 13. | TvAB/Mikael/BK | Skapa och sätta upp skyltarna                                                    | Projekt startat med BK (Jens K) tillsammans med TvAB |
| Nya och gamla broar förbättras                             | För olika hål                            | TvAB/BK        | Byggas samt förbättras.<br>Förslag att placera ut mattor innan och efter broarna | Projekt startat med BK/TvAB                          |

## Åtgärds våren 2026

| Problem                                                  | Var                                         | Ansvarig    | Vad                                                                                   | När & noteringar                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Peggar sprids.<br>Ser ej snyggt ut.<br>De "slås" sönder. | Samtliga tee                                | TvAB/Tomas  | Köpa in rostfria/hållbara peggkoppar tre st. per hål (tee 48, 55 & 58)                | TvAB planerar. Kanske säsongen 2027          |
| Tee 40 samt "bulliga" tee:s                              | Samtliga hål                                | TvAB/Mikael | Dåligt utmärkta samt funderingar om #3 & #14                                          | Innan juni-26. Mikael lovat kolla upp detta. |
| Halt p.g.a. trädrötter                                   | Träspången upp mot hål 2 tee<br>55/58/61/65 | TvAB/Tomas  | Att fortsätta fylla på med stenmjöl innan träspången upp mot hål 2 tee<br>55/58/61/65 | Ses över                                     |
| Parkering av cyklar                                      | Vid bagboden                                | TvAB        | Skapar ett bra cykelparkeringsområde                                                  | Pågår                                        |



## **Städdagen Våren 2027. Viktiga kända uppgifter. Till Städdags dokument & till BK klubbsidan.**

| <b>Förslag att utföra</b>                                                                                                           | <b>Var</b> | <b>Ansvarig</b> | <b>Vad</b> | <b>När &amp; noteringar</b>                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|
| Skapa en uppgiftslista för medlemmarna att göra på städdagarna. Att tilldela VfjGC arbetsledare för resp. städområden/städuppgifter | VfjGC      | TvAB/BK         |            | Mikael/Tomas/BK<br>i god tid innan städdagarna |



## Historik från BK-möten 2024, 2025 och 2026

Kommer att "nollställas" inför varje ny säsong, med början efter säsongen 2026.

(Om texten ej kan visas i färg så anges ett ! som grönt och ? som rött, se före texten)

(Grönt utfört, rött fortfarande ej utfört & även en information om varför samt om det ev. inte kommer att utföras)

Medlemmarnas golfsäsong på Veckefjärdens GC börjar alltid med dukdragningar.

**Dukdragning 2023 och 2024 (Behåller historiken från 2023, bra att ha som underlag):**

! Dukdragning 9 maj kl. 13:00-17:00. Tre medlemmar deltog.

! Dukdragning 10 maj kl. 12:30-15:00. Fyra medlemmar deltog.

! Dukdragning 18 maj kl. 12:00-14:00. Tre medlemmar deltog.

! Dukdragning 19 maj kl. 11:30-13:30. Tre medlemmar deltog.

! Dukdragning 22 maj kl. 11:30-13:30. Tre medlemmar deltog.

! Dukdragning 23 maj kl. 11:30-14:30 inkl. korthålsbanan. Fem medlemmar deltog.

! Dukdragning 29 maj kl. 13:00-15:30. Fem medlemmar deltog.

! Dukdragning 31 maj kl. 11:00-12:30. Sex medlemmar deltog.

! Dukdragning 14 maj 2024 kl. 9.30-12.00. Tre och ibland fem medlemmar deltog.

**Efter mötet 29 januari 2024 BK kommentar (Behåller viss historik från 2023):**

? "Toaletter på banan och eventuellt även på rangen?". Mikael/TvAB/BK uppdrag.

! "Hur få fler medlemmar till städdagen. Öka städavgiften?". TvAB och BK uppdrag.

! "Hur få fler deltagare i dukdragningsgruppen". TvAB och BK uppdrag.

! "Veckefjärdens GC Premiär Golf Tävlning (PGT). När banan öppnar får de medlemmar som jobbat extra för banan gå först, i en tävling kallad PGT. BK håller i tävlingen men med Tomas godkännande". BK uppdrag.

! "Uppslagna torvor och nedslagsmärken måste spelarna laga bättre". Att informera i sociala medier & i reception.

! "Städdagen 2024". Att 20/5 2023 under Kristi himmelfärds helg var ej bra (Ex/ S-vall GK valde 18/5).

! "Klippa ner kilen med högt gräs som finns till vänster på Hål 1". Medlem önskar svar om det ska göras eller inte.

**Efter mötet 16 februari 2024 BK kommentar:**

! "Önskemål om ett VfGC medlems klubbрум (Särskilt från omklädningsrum o.s.v.)".

! "Man bör ersätta gamla, rostiga röda pinnar (Pliktområden & vattenhinder)".

**Efter mötet 18 mars 2024 BK kommentar:**

! Nytt möte förslagsvis 8 april där Benestam via MS Teams delger oss sina åsikter omkring en förbättringsplan.

**Efter mötet 8 april 2024 BK kommentar:**

! Benestam delgav oss ett förslag omkring en förbättringsplan samt kostnaden för att starta upp den.

TvAB och VfGC (BK) kommer att diskutera igenom förslaget och hur vi ska gå vidare med det.

**Efter mötet 20 maj 2024 BK kommentar:**

! Benestam förslag omkring en förbättringsplan samt kostnaden för att starta upp den.

TvAB och VfGC (BK) kommer att avvakta men att till hösten 2024 kan vi ta upp frågan igen.

**Efter mötet 24 juni 2024 BK kommentar:**

! BK medlem tyckte att BK ska dela upp förslag/göromålen i olika kategorier.

! Att skapa en "mini range" närmare shop/restaurang. Viktigt ha range "nära". TrackMan? Till masterplan? EJ

! Att flytta kiosken från hål 10 närmare övningsområden och greenen hål 18. Eller förbättra dagens kiosk?

Till masterplanen? EJ

! Förslag att man kan för vissa träd ta bort grenar nedre sista 2 m ex/ på #13.

! Finns några träd kvar att ta bort höger om fairwaybunker på #13.

! Dammarna vänster om hål 16 göras trevligare, stenslän?

**Efter mötet 27 augusti 2024 BK kommentar:**

! Masterplanen EJ

**Efter mötet 16 oktober och 12 november 2024 BK kommentar:**

! Masterplanen fortsätts avvaktas tills att TvAB tar ett beslut, men BK fortsätter med BK's tidsplan tills vidare

**Efter mötet 21 februari 2025:**

! Ett dokument kommer delges TvAB omkring BK's tankar om banan

**Efter mötet 28 mars 2025:**

! BK's förslag om ändringar på banan har delgetts markägaren/TvAB, Mikael gick igenom med oss på mötet vad som TvAB tyckte var rimligt att påbörja, några punkter avlogs eller önskar avvakta.

**Efter mötet 25 september 2025:** ! Att man erbjuder Jens Kristofersson en plats i BK. Att man bjuder in Kent Forsberg till kommande BK-möte den 10 oktober.

**!Efter mötet 10 oktober 2025:** Inbjuden Kent Forsberg att vara med på mötet men han blev förhindrad att delta..

**!Efter mötet 12 februari 2026:** Startat upp våra BK möten inför säsongen 2026. Bra samtal blev det inför 2026.

**!Efter mötet 24 april 2026:** BK-mötesprotokoll. Svårigheter: Att alla BK medlemmar inte deltar. Ses över.

**!Efter mötet 5 juni 2026:** Ett bra möte där Kent Forsberg deltog och han gav oss bra åsikter och förslag.

**!Efter mötet 26 juni 2026:** Vi saknade enbart två BK-medlemmar. Bra diskussioner.